

亞泥新城山礦場採礦案三方正式
協商會議年度工作進度—

亞泥公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查

報告單位：原住民族委員會

107年12月21日

簡報大綱

壹、定期召開會議

貳、目前進度

參、未來預定進度

壹、定期召開會議

◆ 召開真相調查小組會議

一. 107年7月29日調查小組第1次會議

決議：**本小組不設工作小組，採委託專家學者撰擬真相調查報告初稿方式辦理。**

二. 107年9月16日調查小組第2次會議

決議：**委由國立東華大學撰擬真相調查報告初稿。**



壹、定期召開會議

◆ 召開真相調查小組會議

三. 107年12月16日調查小組第3次會議

決議：

1. 請亞泥公司主動提供資料及訪談名單，以維報告衡平性。
2. 請東華大學依預定期程完成調查報告。



貳、目前進度

一. 委託調查

- 107年10月19日 **決標** 予東華大學並 **完成簽約**，現已由東華大學著手調查工作。
- 完成 **調查報告架構** 初稿。



貳、目前進度

二. 蒐集資料

1. 東華大學107年11月7、14日函請本會協助提供調查所需資料。
2. 行政院107年11月27日函請相關單位提供調查所需資料。
3. 各相關單位已陸續提供資料予東華大學。
(國發會檔管局、經濟部礦務局、花蓮地政事務所、經濟部工業局等)

參、未來預定進度

一. 東華大學近期工作期程：

1. 107年12月底提送第二階段所需資料清單。
2. 108年1月辦理諮詢會議。
3. 108年2月開始撰擬調查報告。
4. 108年3月完成個案諮詢。

二. 調查小組預訂於108年9月19日前公布真相調查報告，並提出建議事項。





簡報結束，敬請指教